审计处2016年重点工作情况表（含方案措施、完成时间及进展情况）

	工作内容
	拟采取的主要措施
	完成时限
	完成后可衡量的结果
	4月份进展情况

	开展重大项目全过程跟踪审计—学院南路学生食堂改造工程
	1.选用有经验的工程造价咨询公司。（2015年已完成）
	1月1日
	通过全过程的跟踪审计服务，对隐蔽工程量和洽商变更事项能及时签证，对工程进度款的支付进行把关，对相关政策提供咨询等，从而提高学校工程管理的规范化水平，也便于工程结算审计工作的开展， 
	学院南路学生食堂改造一期工程已完成70%左右，审计工作同步跟进。

	
	2.审计处工程审计人员配合外审人员做好工程施工过程中的咨询、签证等审计服务工作。参加每周的工程监理例会，勘察施工现场。
	9月1日（改造工程一期）
改造工程二期的审计服务工作随学校的工作安排同时进行。
	
	

	
	3. 配合并督促外审人员做好工程完工后的结算审计，要求外审出具全过程审计报告和管理建议书。
	改造工程一期部分完成时间为12月底。二期工程的审计完成时间要根据工程完成时间来确定。
	
	





	工作内容
	拟采取的主要措施
	完成时限
	完成后可衡量的结果
	4月份进展情况

	做好经济责任审计工作
	1.接收组织部的审计委托函后，制订审计方案.在学校范围内挑选有财务审计工作能力的同志组成审计工作组。
	4月19日
	通过本次审计，从而发现学校内部管理存在的一些不足，进一步规范学校内部控制，提高学校中层领导干部廉政自律意识，规范从政行为。
	根据工作方案，现已完成审计方案的制订、审计工作组的成立，以及给各审计对象下发了审计通知。


	
	2.根据审计任务分成若干个审计小组，负责若干位领导干部的经济责任审计工作
	4月19日
	
	

	
	3. 下发审计通知，要求各审计对象（单位）在规定的时间内上报相关材料。各审计小组进行审计之后，出具审计报告征求意见
	4月20-5月10日
	
	

	
	4. 与各被审干部沟通达成一致后，完成审计报告。
	5月10日-5月20日
	
	

	
	5. 向领导小组汇报审计情况
	5月23日
	
	



另：审计处监督员：张辉
                                                                                             审计处                                                                                          2016年5月5日
